Утверждаю:

Главный инженер- первый заместитель генерального директора АО "Омскоблгаз"

С.В. Жучков

"14" 12 2024 г.

График

периодического технического обслуживания внутридомового газопровода и газоиспользующего оборудования в п. Ключи, с. Харино, ДНТ "Березовый Стан, ПК "Берег" Омского района Омской области на 2025 год.

Адрес	Номер дома	Номер квартиры	Выполнено ТО	1 квартал			2 квартал			3 квартал			4 квартал		
			факт	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
ул. Кленовая		15,15а,15б-1,15б-2,17	5	09.01.25											
ул. Кленовая		18,19,20,23,24	5	10.01.25											
ул. Кленовая		25,26,27,3,30	5	13.01.25											
ул. Кленовая		31,32,33,34,35	5	14.01.25											
ул. Кленовая		36,37,37а,4,40,44,47а-2,48	8	15.01.25											
ул. Кленовая		41,42,43,45	4	16.01.25											
ул. Кленовая		46,47,47а,5,51,7	6	17.01.25											
ул. Кленовая		55,57,58,6,8,39,60,54	8	20.01.25											
ул. Светлая		39-2,40-2,41,41б,41-1,42-1,50	7	21.01.25											
ул. Светлая		43-1,43-2,44,44а,45,49,24а	7	22.01.25											
ул. Светлая		5,6,8,9,48,21б	6	23.01.25											
ул. Светлая		11,12,13,14,15,1	6		05.02.25										
ул. Светлая		17,19,2,2а,20,4,48А	7		06.02.25										
ул. Светлая		21,23,24,25,26,16	6		07.02.25										
ул. Светлая		27,28,29,3,30,31	6		12.02.25										
ул. Светлая		33,35,37,38,39-1	5		13.02.25										
ул. Кленовая		1а,1б,2-3,9,11,12,13,14	8		14.02.25										
ул. Вешняя		1,3а,7,11-1,11-2,14,19,20,29,27,29а,31	12			04.03.25									
ул. Вешняя		23,26,3,4,6,8,12,2а,10,1-1	10			05.03.25									
ул. Новая		1-1,1-2,10-1,10-2,11-1,19-1	6			06.03.25									
ул. Новая		11-2,12-1,12-2,13-1,13-2,18-2	6			11.03.25									
ул. Новая		14,15-1,15-2,16,17	5			12.03.25									
ул. Новая		18-1,19-2,19-3,2-1,22а	5			13.03.25									
ул. Новая		2-2,20-1,20-2,21,22	5			14.03.25									
ул. Новая		23,25,27,27а-1,27а-2	5			18.03.25									
ул. Новая		28,29,3-1,3-2,31,31а	6			19.03.25									
ул. Новая		33,4-1,4-2,5-1,5-2	5			20.03.25									
ул. Новая		6-1,6-2,7-1,8-1,8-2,9,2а	7			21.03.25									
п. Харино															
ул. Заречная		1-1,1-2,3-2,10-1,10-2,11-1	6				01.04.25								
ул. Заречная		11-2,2-1,2-2,3-1,4-1	5				02.04.25								
ул. Заречная		4-2,5-1,6-1,6-2,7-1	5				03.04.25								
ул. Заречная		7-2,8-1,8-2,9-1,9-2,5-2	6				04.04.25								
ул. Луговая		10-2,10-1,12-1,12-2,2-1,5	6				08.04.25								
ул. Луговая		2-2,4-1,4-2,6-1,6-2	5				09.04.25								
ул. Луговая		8-1, 8-2	2				10.04.25								
ул. Труда		135,137а,139а,143,145,135а,144	7				15.04.25								
ул. Труда		147,148,149,151,154,147а,145 а	7				16.04.25								
ул. Труда		155,158,159,160,161,152	6				17.04.25								
ул. Труда		163,164,165,168,169	5					06.05.25							
ул. Труда		170,172,173,175,174,176	6					07.05.25							
ул. Труда		177,178,179,180,182	5					13.05.25							
ул. Труда		183,183а,186,188,189,201	6					14.05.25							
ул. Труда		190,194,195,196,198	5					15.05.25							
ул. Труда		199,202,203,204-1,204-2	5					20.05.25							
ул. Труда		205,209,209а,213	4					21.05.25							
ул. Береговая		214а,216,218,220,222,230	6						03.06.25						
ул. Береговая		222-н,224,226,245,249,243	6						05.06.25						
ул. Береговая		251,253,255,261а,265,275,238	7						09.06.25						

ул. Почтовая		234а,242,244,246,271,265-1	6						16.06.25						
ул. Почтовая		265-2,265-3,265-4,269,273,234-2	6						18.06.25						
ул. Средняя		200,202,215,219,227,233,212,235	8						23.06.25						
ул. Победы		250,252,254,256,260	5							04.07.25					
ул. Победы		262,264,266,271-1,271-2,277	6							07.07.25					
ул. Победы		271-3,271-4,271-5,271-6,271-7	5							10.07.25					
ул. Победы		271-8,272,273-1,275,278,328	6							10.07.24					
ул. Победы		280,282,284-1,288,327-2	5							14.07.25					
ул. Победы		290,292,295,296,297,329-2,328	7							16.07.25					
ул. Победы		284-2,298,299,299а,301,302,327-1	7							21.07.25					
ул. Победы		303,304,306-2,307,308-1,329-1,350	7							23.07.25					
ул. Победы		308-2,309,310-1,305	4							29.07.25					
ул. Победы		310-2,310-2а,312-1,312-2,314-2	5								05.08.25				
ул. Победы		315,316-1,316-2,318-1,318-2,332	6								06.08.25				
ул. Победы		319а,320-1,320-2,322-1,322-2,322-3	6								07.08.25				
ул. Победы		323-1,323-2,323-3,324,326,333-1	6								08.08.25				
ул. Победы		330,330а,331-1,331-2,333-2,334	6								12.08.25				
ул. Победы		335-1,335-2,337-1,337-2,338	5								13.08.25				
ул. Победы		339,340,340а,341,342,345	6								14.08.25				
ул. Победы		343,347,348,349,351,352,248	7								19.08.25				
ул. Центральная		100,103,104,105,106	5								20.08.25				
ул. Центральная		108,110,111,113,114,148	6									02.09.25			
ул. Центральная		116,117,119,120,122	5									03.09.25			
ул. Центральная		123,127,128-2,130,130-1	5									04.09.25			
ул. Центральная		132,136,138,140-1,140-2,144	6									05.09.25			
ул. Центральная		37,38,39,40,41,129	6									09.09.25			
ул. Центральная		44,47,48а,49,50,117а	6									10.09.25			
ул. Центральная		52,54,56,58,59	5									11.09.25			
ул. Центральная		60,62,63,65,66	5									12.09.25			
ул. Центральная		70,73,74,75,76,80	6									16.09.25			
ул. Центральная		81,84,85,87,88,89	6									17.09.25			
ул. Центральная		91,95,98,99	4									18.09.25			
ул. Кирпичная		1-2,10-1,10-2,11-1,11-2	5										01.10.25		
ул. Кирпичная		12-1,12-2,16-1,17-1	4										02.10.25		
ул. Кирпичная		17-2,18-1,18-2,19-1,19-2	5										03.10.25		
ул. Кирпичная		19а-1,19а-2,19а-3,19а-4,19а-5	5										06.10.25		
ул. Кирпичная		2-1,2-2,20-1,20-2,21,38	6										07.10.25		
ул. Кирпичная		22-1,22-2,23,24,25,27,33	6										08.10.25		
ул. Кирпичная		3-1,3-2,30,31,32,37	6										09.10.25		
ул. Кирпичная		4-1,4-2,42,45,5,35,16-2	7										10.10.25		
ул. Кирпичная		6,7,8-1,8-2,9-1,9-2,49,33-2,33-1,23а	10										14.10.25		
п. Харино															
ул. Кольцевая		11,8,3,10,4,5,12,13,15а,19	10										16.10.25		
п. Ключи															
ул. Березовая		17а,18а	2										23.10.25		
п. Харино															
ул. Зеленая		11,20,33,35,38,7,10,9,16,40,31,22 а,26-1,26-2,18,19,23	17											01.11.25	
ул. Новая		1,11а,12,2,24,10	6											05.11.25	
ул. Новая		4,5а,9	3											06.11.25	
ДНТ "Березовый Стан"															
ул. Мариинская		7	1											06.11.25	
ул. Радонежская		11,24	2											07.11.25	
ул. Андреевская		3,7,12	3											10.11.25	
ул. Березовая Роща		12,23	2											11.11.25	
ул. Малая Георгиевская		4,6	2											12.11.25	
ул. Владимирская		1,3	2											13.11.25	
ул. Газпромовская		4,12	2											14.11.25	
ул. Градская		5,7,9,16,19,31,44	7											17.11.25	
ул. Лесной проезд		5,7,10,14,16,19а	6											18.11.25	
ул. Зеленая		3, 5	2											19.11.25	
ул. Радужная		5,9,10,12	4											20.11.25	
ул. Солнцеградская		4	1											21.11.25	
ул. Сосновая		4,9,16	3											25.11.25	
ул. Центральная		3,4,10,11,17,15	6											26.11.25	
ул.Рябиновая		3	1											27.11.25	
п. Ключи															

ул. Косенкова		88,74,78-1,82,86,90	6												02.12.25
ул. Косенкова		84,81,83	3												03.12.25
ул. Иртышская		47-2,47,49,53,55	5												04.12.25
ПК "Берег"															
ул. Черемуховая		6, 8	2												05.12.25
ул. Сосновая		15, 17	2												08.12.25
ул. Дубовая		1,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,15,18,19	14												09.12.25
ул. Вишневая		1,16,18,29	4												10.12.25
ул. Липовая		12,13,20,22	4												11.12.25
ул. Рябиновая		3,12,22,29	4												12.12.25
ул. Кленовая		22,24,39,41,43,47,48,51,16,34,45	11												16.12.25
п. Береговой															
ул. 5-я Весенняя		13,15,19,21,23	5												17.12.24
ул. 2-я Весенняя		11, 75	2												18.12.24
ул. 4-я Весенняя		11	1												19.12.24
ИЖС			669	66	38	72	55	36	39	52	52	60	66	70	63
Слесарь ЭРГО 3 разряд				66	38	72	55	36	39	52	52	60	66	70	63
Итого:			**669**	**66**	**38**	**72**	**55**	**36**	**39**	**52**	**52**	**60**	**66**	**70**	**63**

29.09.25 - Дата выполнения работ по ТО ВДГО жилого дома

Об изменении даты выполнения работ по ТО ВДГО сообщается дополнительно по телефону или уведомлением.
Работы по ТО ВДГО выполняются в рабочее время с 8:30 до 17:30

Зам.начальника РЭУ г. Омск — Вигант Р.Н.

Ведущий инженер РЭУ в г. Омске — Коновалов Н.Н.